

📅 Cronograma da SPRINT 2 (Entrega) — Projeto Liveable							
Período: 22/05/2026 a 18/06/2026 Projeto Liveable Metodologia: SCRUM							
Código	Atividade	Responsável	Função	Data Início	Data Final	Observação	Concluído
C03	Realizar KanBan	Isabella	PO	22/05/2026	22/05/2026	Atividade concluída no dia 22/05	✓ Concluído
C04	Documentação 5W2H	Isabella	PO	22/05/2026	22/05/2026	Atividade concluída no dia 22/05	✓ Concluído
C05	Documentação Product BackLog	Isabella	PO	22/05/2026	22/05/2026	Atividade concluída no dia 22/05	✓ Concluído
C06	Documentação Sprint Planning	Isabella	PO	22/05/2026	22/05/2026	Atividade concluída no dia 22/05	✓ Concluído
C07	Documentação Cronograma	Isabella	PO	22/05/2026	22/05/2026	Atividade concluída no dia 22/05	✓ Concluído
C08	Documentação do projeto segundo normas ABNT	Mariana	SM	22/05/2026	29/05/2026	Atividade concluída com sucesso no dia 29/05, essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto	✓ Concluído
C09	Criação do repositório do projeto por meio da ferramenta GitHub	Isabella	PO	22/05/2026	22/05/2026	Atividade concluída com sucesso no dia 22/05, essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto	✓ Concluído
C10	Apresentação em slide CANVA	Isabella/Mariana/Julia	PO / SM/ Dev	22/05/2026	29/05/2026	Atividade concluída com sucesso no dia 29/05 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto	✓ Concluído
C11	Responsividade do Sistema	Eduardo Zanetti/ Caio Yuri	Dev	22/05/2026	29/05/2026	Atividade concluída com sucesso no dia 29/05 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto	✓ Concluído

C12	Colaboração no HTML e CSS do site	Mariana	SM	22/05/2026	22/05/2026	Atividade concluída com sucesso no dia 29/05 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto	✓ Concluído
C13	Estruturação do Banco de Dados	Eduardo Zanetti	Dev	22/05/2026	29/05/2026	Atividade concluída com sucesso no dia 29/05 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto	✓ Concluído
C14	Integração Backend	Eduardo Zanetti/ Caio Yuri	Dev	22/05/2026	29/05/2026	Atividade concluída com sucesso no dia 29/05 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto	✓ Concluído
C00	Implementação do código	Eduardo Zanetti/ Caio Yuri	Dev	22/05/2026	29/05/2026	Atividade concluída com sucesso no dia 29/05 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto	✓ Concluído
C15	Implementação Jurídica	Mariana	SM	22/05/2026	22/05/2026	Atividade concluída com sucesso no dia 22/05 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto	✓ Concluído
C16	Política de Privacidade	Mariana	SM	22/05/2026	22/05/2026	Atividade concluída com sucesso no dia 22/05 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto	✓ Concluído
C17	Testes Gerais	Equipe	PO/SM/Devs	22/05/2026	29/05/2026	Atividade concluída com sucesso no dia 29/05 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto	✓ Concluído
C18	Revisão Final	Equipe	PO/SM/Devs	22/05/2026	29/05/2026	Atividade concluída com sucesso no dia 29/05 essencial para o melhor seguimento dos códigos do projeto	✓ Concluído
Total de atividades: 16 Concluídas: 9 Pendentes: 7							100% ✓

Fonte: autoria pessoal.