

Coleta de dados | SQLite | Dashboard | PDF

Scrum Acadêmico · Sprint

User Stories

Story Points

Horas Estimadas

Integrantes

Duração

16

68

45h

5

3 SEMANAS

INFORMAÇÕES DA SPRINT		
Objetivo	Desenvolvimento de uma aplicação web chamada Liveable para gerenciamento e locação de imóveis.	
Início	22 de Maio de 2026	
Fim	12 de Junho 2026	
Duração	3 semana	
Velocidade	13 Story Points planejados	
Daily Standup	Quinta e Sexta — 15 minutos	
Sprint Review	12/06/2025 — Demonstração do sistema completo	
Repositório	GitHub	
Kanban	Miro — colunas: Tarefas para cada integrante / Done	

EQUIPE — RESPONSABILIDADES E DISTRIBUIÇÃO					
Integrante	Papel	Áreas de Atuação	Story Points	Horas Est.	
Mariana	Slides- Documentação- Contrato	Documentação ABNT, Slides, Diagrama, Organização SCRUM, Kanban	20 SP	9h	
Isabella	Organização SCRUM, Kanban. Slides. Cronograma.	Organização SCRUM, Kanban, 5W2H, BackLog, Sprint Planning	20 SP	9h	
Caio	Back-end · Scraping · BD	Documentação ABNT, Slides, Prototipagem e CSS.	21 SP	9H	

Eduardo	<i>Front e Back-End</i>	SQLite Schema, INNER JOIN, Integração Front-Back, Node.js, Express.js, Axios, Cheerio, Regex, Rotas REST, CORS, SQLite. Slides	21 SP	9H	
Julia	<i>Apresentação</i>	Slides.	10 SP	9H	